

Podpora meziobecní spolupráce (reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

## ***Celkový harmonogram realizace Projektu***

Fáze I: přípravné práce (září 2013 – leden 2014)

Fáze II: analytické práce v území včetně 1. oficiálního setkání představitelů obcí (únor – květen 2014)

Fáze III: diskuse a projednání navrhovaných řešení, volba formy meziobecní spolupráce (červen – září 2014)

Fáze IV: institucionalizace meziobecní spolupráce dle rozhodnutí v území, dopracování právních dokumentů, dopracování dokumentů za všechna témata (říjen 2014 – leden 2015)

Fáze V: dokončení prací včetně 2. oficiálního setkání představitelů obcí (únor – červen 2015)

## ***Hlavní časové milníky realizace Projektu***

**do 01/2014** - zahájení mapování a analytických prací v území

**do 05/2014** - zpracování analytické části Strategie území SO ORP v oblastech Školství, Odpadové hospodářství, Sociální služby a v tématu tzv. Aglomerace a základních variantních návrhů řešení problematických okruhů a potřeb v území, průběžná komunikace se zástupci obcí v území

**05-06/2014** - první velké setkání zástupců obcí v území k projednání analýzy a diskuse k možným směrům řešení, výběr volitelného tématu

**do 09/2014** - oponentury analytických dokumentů, zapracování připomínek, zpracování analýzy k volitelnému tématu a základních variantních návrhů řešení problematických okruhů a potřeb v území k volitelnému tématu, průběžná komunikace se zástupci obcí v území

**do 12/2014** - podrobné rozpracování návrhových částí a dokončení celkového dokumentu za všechna témata, sběr a vyhodnocování názorů na formu spolupráce obcí v území – neformální shromáždění zástupců obcí, případná transformace / rozšíření činností svazku obcí atd.

**do 03/2015** - poskytnutí zpětné vazby k celkovému dokumentu a zapracování připomínek do rozvojových dokumentů, průběžná komunikace se zástupci obcí v území, vytváření podkladů pro případné úpravy institucionalizace meziobecní spolupráce dle podmínek a vůle starostů v území

**03-04/2015** - druhé velké setkání zástupců obcí z daného území k projednání a schválení zpracovaného dokumentu za území a formy budoucí meziobecní spolupráce

**04-05/2015** – listinné vyhotovení rozvojových dokumentů, dokončení individualizovaných právních podkladů pro meziobecní spolupráci dle odsouhlasené formy, realizace závěrečného setkání v území